

Planning d'actions sur les captages de la communauté de communes du Plateau Picard (06/2022)

Etudes AAC à l'échelle des BAC respectifs – Echancier*

			2022		2023		2024	
Code BSS Ouvrage	Commune d'implantation	Classement au SDAGE 2022-2024	1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre
BSS000GXVD	Avrechy	Sensible		1. Consultation de bureaux d'études 2. Dépôt et instruction du dossier de demande de subvention	Lancement des études AAC (fin 2022-1er trimestre 2023) Phase 1 : Délimitation de l'aire d'alimentation des captages Phase 2 : Zonage des vulnérabilités du territoire (actualisation)	Phase 3 : Diagnostic Territorial Multi-Pressions (DTMP)	Phase 4 : Définition et mise en œuvre des plans d'actions	
BSS000GXXA	St Rémy en l'Eau	Sensible						
BSS000GZLY	La Neuville Roy	Sensible						
BSS000GZPS	Moyenneville	Sensible (2022)						
BSS000FQAL	Gannes	-						

* Bien que les aires d'alimentation des captages (AAC) de Baugy et Clermont couvrent l'intégralité de ces AAC, l'AESN considère que les AAC visées n'ont pas été délimitées en tant que telles ou dans les règles de l'art (délimitation "topographique" de Avrechy et St Remy en l'eau), nécessitant de ce fait d'être étudiées ou ré-étudiées. Concernant la vulnérabilité intrinsèque de chacune de ces AAC, le BE pourra s'appuyer sur les connaissances acquises sur les AAC de Baugy et Clermont, sous réserve que celles-ci soient pertinentes compte tenu des fortes différences d'échelles surfaciques, la méthodologie du BRGM ayant par ailleurs fortement évoluée entre temps. L'absence d'actualisation (reprise en l'état des vulnérabilités définies sur Baugy et Clermont) devra être motivée explicitement par le BE.

Etudes DUP – Echancier

			2022		2023		2024	
Code BSS Ouvrage	Commune d'implantation	Classement au SDAGE 2022-2024	1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre
BSS000GXUP	Nourard-le-Franc	-	Démarrage de l'étude DUP	Rendu rapport hydrogéologue	Consultation interservices	Délégation phase administrative	Géomètre	Enquête publique
BSS000FQAM	Catillon-Fumechon	-	Démarrage de l'étude DUP					

Démarches d'actions préventives sur les AAC prioritaires et sensibles – Echancier

			2022		2023		2024	
Code BSS Ouvrage	Commune d'implantation	Classement au SDAGE 2022-2024	1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre
BSS000GXVD	Avrechy	Sensible	Définition de la fiche de poste Rédaction de la convention de partenariat avec le Clermontois	<ul style="list-style-type: none"> Animation : <ul style="list-style-type: none"> - Recrutement de l'animateur agricole - Dépôt et instruction de la demande de subvention Réflexion de la part de la CCPP quant aux autres actions pouvant être mises en place : <ul style="list-style-type: none"> - Mesures surfaciques - Stratégie foncière 	Lancement de l'animation en partenariat avec le Clermontois <ul style="list-style-type: none"> - Animation à porter et/ou - Mesures surfaciques à engager et/ou - Stratégie foncière à élaborer 	<ul style="list-style-type: none"> - Animation et/ou - Mesures surfaciques et/ou - Stratégie foncière et - Mise en oeuvre des actions issues des études AAC 		
BSS000GXXA	Saint Rémy en l'Eau	Sensible						
BSS000FQEJ	Saint Just en Chaussée	Prioritaire						
BSS000GZLY	La Neuville Roy	Sensible						
BSS000GZPS	Moyenneville	Sensible (2022)						
BSS000FQAL	Gannes	-						

Démarche Travaux AEP – Echancier

			2022		2023		2024	
Code BSS Ouvrage	Commune d'implantation	Classement au SDAGE 2022-2024	1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre
BSS000FQCD	Wavignies	Prioritaire	Consultation maîtrise d'œuvre et démarrage des études préalables	Définition du programme de travaux d'interconnexion et de rebouchage	1. Consultation pour les travaux 2. Dépôt et instruction du dossier de demande de subvention (y compris rebouchage)	Travaux de raccordement	Rebouchage du captage	
BSS000GXND	Bulles	-	Consultation travaux	1. Dépôt et instruction du dossier de demande de subvention 2. Lancement des travaux de raccordement	Travaux de raccordement			Travaux de raccordement Accusé de réception en préfecture 060-24600566-20220915-22C06006-DE Date de télétransmission : 20/09/2022 Date de réception préfecture : 20/09/2022