

Projet Sécurisation de la distribution de Ferrière et Royaucourt "Bourg"

Actions	Site concerné	Action	Objectif	Détail Action	Réalisation	Coût
3	Réservoir Ferrières	Inspection du réservoir	Identifier les risques de pollution		Fait	6400 €
5	Antennes de réseau	Aménagements hydrauliques sur les antennes	Réduire le temps de séjour de l'eau dans les réseaux	Fourniture et pose vanne et purge rue de la gare dompierre	2ième trim 2021	2 200 €
6	Réservoir de Ferrières	By-pass du réservoir	Réduire les risques de dégradation de la qualité de l'eau au niveau du réservoir	Pompes immergées	2ième trim 2021	6 800 €
				Réservoir de régulation		2 100 €
				Chloration		18 400 €
				Débitmètre		1 700 €
				Capteur de pression et pressostats		1 800 €
				Variateurs de vitesse		3 300 €
				Armoire électrique / automatismes		24 800 €
				Etudes, suivi de chantier, DOE		2 800 €
Déconnexion forage Ferrieres	700 €					
7	Forage Ferrières	Modification du point d'injection du chlore	Permettre l'analyse bactériologique de l'eau brute		2ième trim 2021	Inclus dans action 6
9	Forage et Réservoir de Royaucourt	By-pass du réservoir et du forage	Abandon du réservoir et du forage		2ième trim 2021	700 €
10	Réseau	Fourniture et pose d'un réducteur de pression en regard à l'entrée de Royaucourt	Baisser la pression à l'entrée de Royaucourt		2ième trim 2021	16 505 €

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20210415-21C0512-DE
Date de télétransmission : 19/04/2021
Date de réception préfecture : 19/04/2021